




YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İş Yeri Teslim Süreci İŞ AKIŞI

Doküman No	YİT-03.İA-01
Yayın Tarihi	03.07.2023
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	00
Sayfa	1/2



Sürecin Girdileri: İş Yeri Tesliminin Yapılması ve Örnek İş Programının Yükleniciye İletilmesi

Sürecin Çıktıları: İş Programının Onaylanması.

Sürecin Kaynakları: 4734, 4735 Sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

Süreç Performans Kriterleri: İş kalemleri ve iş grupları, aylık imalat ve iş miktarları, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımları tespit edilerek yapım işinin mevzuata uygun başlaması, ilerlemesi ve tamamlanması.

YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İş Yeri Teslim Süreci İŞ AKIŞI

Doküman No	YİT-03.İA-01
Yayın Tarihi	03.07.2023
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	00
Sayfa	2/2

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>İş dosyasının Yapım Şube Müdürlüğüne gelmesi</p> <p>Yapım Denetim Görevlilerinin (Kontrol Teşkilatı) belirlenmesi</p> <p>Kontrol Teşkilatının ve yüklenicinin işin yapılacağı yere gitmesi</p> <p>İş yerinde işin yapımını engelleyici unsur var mı?</p> <p>Evet</p> <p>Hayır</p> <p>Engelleyici unsurların İdare tarafından ortadan kaldırılması</p> <p>Yüklenici ile Kontrol Teşkilatı arasında iş yeri teslim tutanağının düzenlenerek imzalanması</p> <p>Tutanağın onaylanarak iş yeri tesliminin yapılması</p>	<p>İhale ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü</p> <p>Yapım Şube Müdürü-Daire Başkanı</p> <p>Yüklenici-Kontrol Teşkilatı</p> <p>Yapım Şube Müdürü-Daire Başkanı</p> <p>Kontrol Teşkilatı-Yüklenici</p> <p>Yapım Şube Müdürü</p>	<p>Üst Yazı Ekinde Sözleşme ve Ekleri</p> <p>Görevlendirme Onay Yazısı</p> <p>İş Yeri Teslim Tutanağı</p> <p>İş Yeri Teslim Tutanağı</p>