




ETÜD PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Yaklaşık Maliyet Hesabı
İŞ AKIŞI

Doküman No	YİT-00.İA-03
Yayın Tarihi	03.07.2023
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	00
Sayfa	1/2



Süreçin Girdileri: Üniversitemiz Birimlerinden Gelen Bakım-Onarım Talep Yazıları

Süreçin Çıktıları: Yapı Yaklaşık Maliyet Hesabının Hazırlanması ve Onaylanması

Süreçin Kaynakları: AMP Hakediş Programı

Süreç Performans Kriterleri: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Her Yıl Yayınlanan Birim Fiyatlar ve Piyasa Fiyatları Baz alınarak Maliyet Hesabı Yapılır

Hazırlayan Bilal BOZKUŞ Bilgisayar İşletmeni	Sistem Onayı Mücahid VURAL Daire Başkanı	Yürürlük Onayı Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL Rektör Yardımcısı
--	--	--



ETÜD PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yapı Yaklaşık Maliyet Hesabı
İŞ AKIŞI

Doküman No	YİT-00.İA-03
Yayın Tarihi	03.07.2023
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	00
Sayfa	2/2

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
Mahal listelerinin hazırlanması	Teknik Personel	Mahal Listesi
↓		
Metrajların hazırlanması	Teknik Personel	Metraj
↓		
Resmi Kurumların birim fiyatları veya piyasa fiyatları ile yapı yaklaşık maliyet hesabının çıkarılması	Teknik Personel	Yapı Yaklaşık Maliyet
↓		
Yapı Yaklaşık Maliyeti düzenleyen teknik elemanlar ve Etüd Proje Şube Müdürü tarafından imzalanması.	Şube Müdürü	Yapı Yaklaşık Maliyet
↓		
Daire Başkanına sunulması	Daire Başkanı	Yapı Yaklaşık Maliyet

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bilal BOZKUŞ Bilgisayar İşletmeni	Mücahid VURAL Daire Başkanı	Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL Rektör Yardımcısı